

**Wójt Gminy Elk**

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

Informacja z międzysesyjnej działalności**Wójta Gminy Elk****za okres od 26.09.2022 r. do 21.10.2022 r.****przedstawiona podczas LXIV Sesji Rady Gminy Elk****w dniu 28 października 2022 r.**

W przedstawionym okresie sprawozdawczym Wójt Gminy Elk Tomasz Osewski podjął następujące działania:

- wydano 12 zrządeń Wójta,
- wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
- wydano 15 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,
- wydano 1 decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości,
- wydano 0 decyzję wygaszającą podział nieruchomości
- wydano 1 decyzję o ustaleniu opłaty adiacenckiej,
- wydano 67 decyzji o warunkach zabudowy,
- wydano 4 decyzje o wydanie lokalizacji celu publicznego,
- wydano 44 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości mpzp,
- złożono 51 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,,
- złożono 2 wniosków o wydanie lokalizacji celu publicznego.

WYKONANIE UCHWAŁ

Nr uchwały	Data podjęcia	Tytuł uchwały	Realizacja
LXII/451/2022		w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych gminnych	Ogłoszona Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 20.09.2022 r. 1.10.2022r. została wysłana prośba o nadanie nr drogi do Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie.
LXIII/461/2022	2022-09-30	w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elk na lata 2022-2036	W trakcie realizacji.
LXIII/462/2022	2022-09-05	w sprawie zmian w budżecie Gminy Elk na 2022 rok	W trakcie realizacji. DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2022.4206 Ogłoszony: 05.10.2022
LXIII/463//2022	2022-09-30	zmieniająca uchwałę Nr XXXI/227/2016 Rady Gminy Elk z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom	Przekazano do Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pismem z dnia 4.10.2022 r. DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ



Wójt Gminy Elk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

		dotatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.	2022.4345 Ogłoszony: 13.10.2022
LXIII/464/2022	2022-09-30	w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/85/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso	Przekazano do Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pismem z dnia 4.10.2022 r. DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2022.4207 Ogłoszony: 05.10.2022
LXIII/465/2022	2022-09-30	w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w gminie Elk, w obrębie Konieczki, obejmującego część działki nr 73/10.	Przekazano do Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pismem z dnia 4.10.2022 r.
LXIII/466/2022	2022-09-30	w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Elk.	Przekazano do Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pismem z dnia 4.10.2022 r.
LXIII/467/2022	2022-09-30	w sprawie nadania nazwy ulicy „Różana” w miejscowości Siedliska	Przekazano do Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pismem z dnia 4.10.2022 r. DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2022.4376 Ogłoszony: 17.10.2022
LXIII/468/2022	2022-09-30	w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Elk	Przekazano do Wydziału Prawnego i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pismem z dnia 4.10.2022 r.
LXIII/469/2022	2022-09-30	w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	Przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej pismem z dnia 04.10.2022 r. DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2022.4208 Ogłoszony: 05.10.2022



Wójt Gminy Elk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Budowa sieci wodociągowej na trasie Mrozy Wielkie - Sordachy - Koziki- Giże - Brodowo-Kałęczyny

- w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SANITARNIK Łukasz Kłubowicz, 19-300 Nowa Wieś Ełcka, ul. Nowowiejska 29
- wartość oferty 45 000 PLN
- trwa procedura przygotowawcza w celu podpisania umowy z Wykonawcą.

2. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chojniak, Straduny i Nowa Wieś Ełcka

1) zadanie pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej między miejscowościami Straduny – Chojniak, gmina Elk"

- w dniu 21.04.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej z wykonawcą AGMAR Mariusz Walko, 15-523 Grabówka,
- wartość umowna za opracowanie dokumentacji 60 270 zł
- umowny termin opracowania dokumentacji 03.12.2022 r.
- trwają prace projektowe.

2) zadanie pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Straduny, gmina Elk".

- w dniu 02.06.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej z wykonawcą Biuro Projektowe Urządzeń Sanitarnych Cezary Woźniak, 19-300 Elk,
- wartość umowna za opracowanie dokumentacji 52 890 zł
- umowny termin opracowania dokumentacji 29.11.2022 r.
- wykonawca w dniu 21.10.2022 r. przekazał dokumentację projektowo-kosztową dla Zamawiającego.
- trwają czynności odbiorowe

3) zadanie pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowa Wieś Ełcka w rejonie ul. Szosa Bajtkowska- etap I "

- w dniu 23.06.2022 r. podpisano umowę nr 95/2022 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej z wykonawcą ZUG Gmina Elk Sp. z.o.o., 19-300 Elk, ul. Suwalska 84,
- wartość umowna za opracowanie dokumentacji wynosi 17 220 zł
- ZUG Gmina Elk Sp. z.o.o. wystąpił z wnioskiem w dnia 24.08.2022 r. o wydłużenie terminu w związku z trwającą wyceną nieruchomości nr geod. 451/40 na której zlokalizowana jest istniejąca przepompownia ścieków. Zakup nieruchomości pozwoli na obniżenie kosztów planowanej inwestycji.
- Zgodnie z aneksem termin wykonania umowy do 09.01.2022 r.
- trwają prace projektowe

4) zadanie pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowa Wieś Ełcka w rejonie ul. Szosa Bajtkowska- etap II "

- w dniu 23.06.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej z wykonawcą ZUG Gmina Elk Sp. z.o.o., 19-300 Elk, ul. Suwalska 84,
- wartość umowna za opracowanie dokumentacji wynosi 12 300 zł



Wójt Gminy Elk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

- Wykonawca wystąpił w dniu 24.08.2022 r. z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji w związku z wydłużonym terminem uzgadniania opracowania na etapie koncepcji.
 - zgodnie z aneksem termin wykonania umowy do 05.12.2022 r.
 - trwają prace projektowe
- 3. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wyszyńskiego w msc. Nowa Wieś Elcka**
- Gmina Elk uzyskała zgody na rozpoczęcie robót budowlanych,
 - zgody zostały przekazane Wykonawcy robót budowlanych,
 - umowna wartość robót budowlanych 184 000 zł brutto.
 - zaawansowanie prac ok 50 %
- 4. Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej na ul. Wakacyjnej w m. Buczki**
- w dniu 28.07.2022 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla firmy SANITARNIK Łukasz Klubowicz, 19-300 Nowa Wieś Elcka,
 - wartość prac projektowych 8 610 zł,
 - trwa procedura odbioru dokumentacji projektowej.
- 5. Przebudowa ul. Cmentarnej i Polnej w Nowej Wsi Elckiej**
- w wyniku przeprowadzonego postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej pn. "Przebudowa (wraz z rozbudową) ul. cmentarnej i Polnej w msc. Nowa Wieś Elcka" w dniu 23.08.2022 r. wpłynęła tylko jedna oferta o wartości 100 860 zł;
 - postępowanie zostało unieważnione ze względu na to, że cena złożonej oferty przewyższyła kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - w dniu 12.08.2022 r. ogłoszono postępowanie w trybie ustawy prawo zamówień publicznych o wartości powyżej 130 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg gminnych z podziałem na części w tym również przebudowę zadanie pn. "Przebudowa ul. Cmentarnej Polnej w msc. Nowa Wieś Elcka.
 - w terminie do dnia 23.08.2022 r. nie wpłynęła żadna oferta , postępowanie zostało unieważnione
 - w dniu 09.09.2022 r. ogłoszone zostało kolejne postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg gminnych z podziałem na części w tym również przebudowę zadanie pn. "Przebudowa ul. Cmentarnej Polnej w msc. Nowa Wieś Elcka. Termin składania ofert do 04.10.2022 r. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, której wartość przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
 - Zadanie inwestycyjne wieloletnie na lata 2022, 2023.
- 6. Modernizacja „jazomostu” łączącego ul. Małeckich, ul. Elcką oraz ul. Nadrzeczną w Nowej Wsi Elckiej (dokumentacja projektowa i ekspertyza)**
- w wyniku przeprowadzonego postępowania na opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego budowli zespolonego mostu wraz z jazem tzw. „jazomostu” zlokalizowanego w msc. Nowa Wieś Elcka w zakresie funkcji drogowej i hydrotechnicznej najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Inżynieryjne „REMOST” Wojciech Rebach, 16-002 Dobrzyniewo,
 - wartość oferty 22 000 zł



Wójt Gminy Elk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

- w dniu 23.06.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą,
- w dniu 07.09.2022 r. aneksowano umowę w zakresie terminu realizacji w związku z koniecznością wykonania dodatkowych badań urządzenia wodnego „jazu”;
- w dniu 29.09.2022 r. Wykonawca przedłożył opracowanie dla Zamawiającego,
- trwa procedura odbioru

7. Przebudowa drogi gminnej nr 240N w msc. Chełchy

- w wyniku przeprowadzonego postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej przebudowy drogi gminnej nr 204N dz. nr 54 w msc. Chełchy” w dniu 23.08.2022 r. najniższa oferta wpłynęła na kwotę 100 860 zł brutto;
- postępowanie zostało unieważnione ze względu na to, że cena złożonej oferty przewyższyła kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- w dniu 12.08.2022 r. ogłoszono postępowanie w trybie ustawy prawo zamówień publicznych o wartości powyżej 130 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg gminnych z podziałem na części w tym również przebudowę zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 240 N w msc. Chełchy”.
- w terminie do dnia 23.08.2022 r. nie wpłynęła żadna oferta , postępowanie zostało unieważnione
- w dniu 09.09.2022 r. ogłoszone zostało kolejne postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg gminnych z podziałem na części w tym również przebudowę zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 240 N w msc. Chełchy”. Termin składania ofert do 04.10.2022 r. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, której wartość przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
- Zadanie inwestycyjne wieloletnie na lata 2022, 2023.

8. Modernizacja chodnika w msc. Chełchy

- środki w budżecie przeznaczone na realizację zadania 20 000 zł nie pozwalają na realizację odcinka planowanego do remontu ok. 115 mb;
- w dniu 08.09.2022 r. ogłoszono postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy, zakres robót określony w zapytaniu dotyczy 30 mb chodnika.
- ofertowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Lądowych Mielechowicz Jacek, 19-300 Elk ul. Mickiewicza 1,
- w dniu 28.09.2022 r. podpisano umowę z wyłonionym Wykonawcą na roboty budowlane
- wartość robót budowlanych zgodnie z ofertą wynosi 13 407 pln brutto,
- w dniu 28.09.2022 r. przekazano teren budowy wykonawcy w obrębie działek gminnych.
- umowny termin realizacji robót budowlanych do **27.11.2022 r.**

9. Budowa drogi gminnej od DK do SP Rekusy



Wójt Gminy Elk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

- w wyniku przeprowadzonego postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej pn. "Budowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Rękusy DK65 do Szkoły Podstawowej w Rękusach" wpłynęła tylko jedna oferta o wartości 99 630 zł;
- postępowanie zostało unieważnione ze względu na to, że cena złożonej oferty przewyższyła kwotę którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- w dniu 12.08.2022 r. ogłoszono postępowanie w trybie ustawy prawo zamówień publicznych o wartości powyżej 130 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg gminnych z podziałem na części w tym również przebudowę zadanie pn. "Budowa drogi gminnej od DK do SP Rękusy".
- w terminie do dnia 23.08.2022 r. nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie zostało unieważnione
- w dniu 09.09.2022 r. ogłoszono zostało kolejne postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej dla zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg gminnych z podziałem na części w tym również przebudowę zadanie pn. "Budowa drogi gminnej od DK do SP Rękusy". Termin składania ofert do 04.10.2022 r. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, której wartość przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
- Zadanie inwestycyjne wieloletnie na lata 2022, 2023.

10. Budowa drogi gminnej nr 493N i 495N w m. Pistki

- ogłoszono II postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj.
- terminie składania ofert do dnia 29.08.2022 r. nie wpłynęła żadna oferta w związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.
- W dniu 04.08.2022 r. ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj.
- do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 31.08.2022 r., do godz. 10:00 nie wpłynęły żadne oferty. Wobec powyższego, Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.
- W związku z brakiem ofert w postępowaniu pn. "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 493N I 495N W M. PISTKI", Gmina Elk jako Zamawiający przystąpił do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. W dniu 08.09.2022 r. do negocjacji zostało zaproszone Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Elku Sp. z o.o., ul. Kolonia 1, 19-300 Elk. Wykonawca nie przystąpił do negocjacji. W dniu 19.10.2022 r. do negocjacji został zaproszony Zakład Usługowo-Transportowo-Handlowy Bogusław Wisowaty, Towarowa 13, 19-300 Elk. Wykonawca zaoferował realizację zadania za kwotę 422.506,34 zł brutto. Został złożony wniosek o zwiększenie środków na realizację inwestycji.

11. Przebudowa drogi gminnej w m. Przytuły

- **roboty budowlane zakończone**
- odebrano roboty budowlane w dniu 20.10.2022 r.



Wójt Gminy Elk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

- Wykonawca ZUTH Bogusław Wisowaty, 19-300 Elk, ul. Jagodowa 12
- wartość robót budowlanych 477 497,84 zł

12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mrozy Wielkie

- podpisano umowę z wykonawcą „TOP KOP” Krzysztof Świtaj, ul. Graniczna 3, Niedzwica, 19-500 Gołdap, wartość umowy 1 482 062,47 zł ;
- termin realizacji przedmiotu umowy 31.08.2023 r.;
- zamówienie w systemie zaprojektuj i wybuduj;
- Wykonawca dostarczył dokumentację projektową, trwają czynności odbiorowe.
- po uzyskaniu stosownych zezwoleń na realizację inwestycji zostanie przekazany teren budowy Wykonawcy.

13. Przebudowa drogi gminnej Tracze Karbowskie - Rostki Karbowskie

- podpisano umowę z wykonawcą „TOP KOP” Krzysztof Świtaj, ul. Graniczna 3, Niedzwica, 19-500 Gołdap, wartość umowy 2 150 540,40 zł brutto;
- termin realizacji przedmiotu umowy 31.08.2023 r.;
- zamówienie w systemie zaprojektuj i wybuduj;
- przekazano teren budowy Wykonawcy robót.
- zawansowanie robót budowlanych wynosi ok. 50 %
- trwają negocjacje z Wykonawcą dotyczące waloryzacji wynagrodzenia.

14. Rozbudowa drogi gminnej Nr 177098N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1872N do miejscowości Regiel

- podpisano umowę w dniu 30.11.2021 r. z wykonawcą Zakład Usług – Transportowo-Handlowy Bogusław Wisowaty, ul. Towarowa 13, 19-300 Elk;
- wartość umowy 5 754 894,48 zł.;
- termin realizacji umowy 22 m-c od dnia podpisania (30.09.2023 r.);
- zamówienie w systemie zaprojektuj i wybuduj;
- rozpoczęto roboty budowlane.
- zawansowanie robót budowlanych wynosi ok. 25%.

15. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 177035N na odcinku Lega – Chelchy

- podpisano umowę w dniu 26.11.2021 r. z wykonawcą PRD w Elku sp. z.o.o., 19-300 Elk ul. Kolonia 1; wartość umowy 7 503 000 zł.;
- termin realizacji umowy 22 m-c od dnia podpisania (26.11.2023);
- zamówienie w systemie zaprojektuj i wybuduj;
- trwają prace projektowe.

16. Budowa drogi gminnej Nr 177046 N oraz przebudowa drogi gminnej Nr 177043 N w miejscowości Straduny

- podpisano umowę w dniu 30.11.2021 r. z wykonawcą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o. , 19-500 Gołdap , ul. Konstytucji 3 Maja 1A;
- wartość umowy 1 366 100 zł;
- termin realizacji umowy 22 m-c od dnia podpisania (30.09.2023);
- zamówienie w systemie zaprojektuj i wybuduj;
- trwają prace projektowe.



Wójt Gminy Elk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

17. Budowa drogi gminnej łączącej miejscowości Chruściele i Barany

- podpisano umowę w dniu 26.11.2021 r. z wykonawcą PRD w Elku sp. z o.o., 19-300 Elk ul. Kolonia 1;
- wartość umowy 1 845 000 zł;
- termin realizacji umowy 22 m-c od dnia podpisania;
- zamówienie w systemie zaprojektuj i wybuduj;
- w dniu 19.09.2022 r. przekazano teren budowy Wykonawcy
- rozpoczęto roboty budowlane
- zaawansowani prac wynosi ok. 5%

18. Budowa drogi gminnej Nr 177049N ul. Słoneczna w miejscowości Straduny

- podpisano umowę w dniu 26.11.2021 r. z wykonawcą PRD w Elku sp. z o.o., 19-300 Elk ul. Kolonia 1;
- wartość umowy 1 476 000 zł;
- termin realizacji umowy 20 m-c od dnia podpisania (30.07.2023 r.);
- zamówienie w systemie zaprojektuj i wybuduj;
- trwają prace projektowe.

19. Przebudowa drogi gminnej nr 177036N w m. Buczki

- W dniu 24.06.2022 r. Gmina Elk ogłosiła postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj.
- W wyniku postępowania wpłynęła tylko jedna oferta, która przewyższyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
- W dniu 28.07.2022 r. Gmina Elk ogłosiła kolejne postępowania w trakcie, którego nie wpłynęła żadna oferta,
- Zadanie inwestycyjne wieloletnie na lata 2022, 2023.
- planowane ogłoszenie ponownego postępowania przetargowego w IV kw. 2022 r.

20. Budowa zatoki autobusowej w m. Regielnica

- w dniu 27.07.2022 r. ogłoszono zapytanie ofertowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.
- postępowanie zostało unieważnione ze względu na to, iż w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.
- w dniu 19.08.2022 r. Zamawiający ponowił postępowanie przetargowe.
- Postępowanie zostało unieważnione ze względu na to, iż w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.
- W dniu 12.09.2022 r. ogłoszone zostało 3-trzecie postępowanie na roboty budowlane. Planowany termin otwarcia ofert 29.09.2022 r.
- Zamawiający unieważnił zapytanie ze względu na to, że cena jedynej złożonej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- Zadanie inwestycyjne wieloletnie 2022, 2023.

21. Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk.

- w dniu 17.08.2022 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej przez budowę



Wójt Gminy Elk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

i przebudowę dróg na terenie Gminy Elk” w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych obejmujących budowę, rozbudowę oraz przebudowę dróg gminnych jn.

- planowany termin otwarcia ofert 06.12.2022 r.

22. Budowa budynku wielorodzinnego w msc. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej

- Gmina Elk uzyskała wymagane pozwolenia na realizację robót budowlanych
- w trakcie przygotowany jest wniosek o pozyskanie dofinansowania z rządowego Funduszu Dopląt do Banku Gospodarstwa Krajowego.

23. Budowa Sali gimnastycznej przy budynku SP w m. Woszczele

- Gmina Elk w dniu 11.08.2022 r. ogłosiła postępowanie przetargowe na roboty budowlane pn.” Budowa Sali gimnastycznej przy budynku szkoły podstawowej w miejscowości Woszczele”.
- termin otwarcia ofert 05.12.2022 r.

24. Przebudowa i remont dachu budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach

- Zlecono bieżące naprawy dachu szkoły dla ZUG Gmina Elk Sp. z.o.o. , prace odebrano w dniu 30.08.2022 r., łączny koszt napraw wyniósł 13 982,66 zł,
- Gmina Elk w dniu 30.05.2022 r. wystąpiła pisemnie do właściciela masztu antenowego zamontowanego na dachu szkoły o warunki techniczne do projektowania i wykonania robót budowlanych.
- w trakcie przygotowania procedura przetargowa, planowane ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji IV kw. 2022 r.
- Zadanie inwestycyjne wieloletnie na lata 2022, 2023.

25. Zagospodarowanie terenów gminnych przy rzece Elk w msc. Straduny

- w trakcie przygotowania dokumentacja do ogłoszenia konkursu na koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu,
- planowane ogłoszenie konkursu w IV kw. 2022 r.
- zadanie inwestycyjne wieloletnie na lata 2022, 2023.

26. Ogrodzenie placu gminnego w m. Regiel

- **zakończono roboty budowlane,**
- w dniu 29.09.2022 r. odebrano roboty budowlane,
- wartość robót wynosi 23 437 zł
- wykonawca ZUG Gmina Elk Sp. z.o.o. , 19-300 Elk ul. Suwalska 84.

27. Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Przykopka w Gminie Elk

- Zadanie inwestycyjne wieloletnie WPF na lata 2022,2023.

28. Modernizacja budynku świetlicy w msc. Regiel

- Gmina Elk podpisała umowę nr KZP.271.3.28.2022 z dnia 19.09.2022 r. na roboty budowlane,



Wójt Gminy Elk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

- Wykonawca GLOBAL-BUILD Hubert Kozłowski, 19-400 Olecko, ul. środkowa 7a/22,
- Wartość umowna robót budowlanych 196 701,56 zł
- termin realizacji umowy 105 dni od dnia podpisania umowy
- zawansowanie robót ok. 45 %

29. Modernizacja budynków gminnych wraz z zagospodarowaniem terenu w obrębie dz. nr 19/3 ob. 0042 Rożyńsk

- zadanie inwestycyjne wieloletnie na lata 2022,2023.

30. Modernizacja budynku w m. Bajtkowo

- analiza koniecznego zakresu modernizacji pod kątem możliwego w przyszłości pozyskania dofinansowania na realizację inwestycji.
- zadanie inwestycyjne wieloletnie na lata 2022,2023.

31. Budowa boiska do koszykówki w m. Rożyńsk

- **zakończono roboty budowlane**
- w dniu 10.10.2022 r. odebrano przedmiot umowy.
- Wykonawca BRUK-TEAM Marek Makarewicz, Grądzkie Elckie 28, 19-314 Kalinowo
- wartość umowna robót budowlanych 58 425 zł

32. Budowa kontenerowej świetlicy w m. Krokocie

- zadanie inwestycyjne wieloletnie na lata 2022,2023.

33. Ogrodzenia miejsca rekreacji i sportu w m. Chelchy

- zakończono roboty budowlane
- w dniu 29.09.2022 r. odebrano przedmiot umowy
- wykonawca ZUG Gmina Elk Sp. z o.o, 19-300 Elk , ul. Suwalska 84
- wartość robót budowlanych 18 070 zł brutto

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zadania zlecone (w trakcie realizacji):

1. **Chojniak-** „Doposażenie świetlicy”
2. **Chrzanowo-** umowa z Emulex Stefan Kalinowski- „Utwardzenie i konserwacja drogi”
- „Zakup i montaż rury dwudzielnej”
3. **Miluki-** „Zagospodarowanie działki”
- „Konserwacja wiaty”
4. **Nowa Wieś Elcka-** „Wytyczenie i budowa drogi przy torach, ul Sportowa”
5. **Rymki-** „Doposażenie placu zabaw”
6. **Ruska Wieś-** „Założenie paneli fotowoltaicznych przy świetlicy,,



Wójt Gminy Elk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

Zadania zrealizowane w całości

1. **Lega-** „Wałowanie boiska”
- „Remont świetlicy”
2. **Chełchy-** „Festyn dla mieszkańców”
3. **Mrozy-** „Doposażenie świetlicy i terenu przyległego”
4. **Piaski-** „Zakup i montaż ławostołu”
5. **Regielnica-** „Udział w dożynkach”, „Doposażenie świetlicy”
6. **Rymki-** „Doposażenie placu zabaw”
7. **Straduny-** „Udział w dożynkach”
8. **Śniepie-** „Udział w dożynkach”
9. **Woszczele-** „Udział w dożynkach”

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Postępowania powyżej 130 000 zł netto

1. Sukcesywny zakup i dostawa opału do szkół na terenie Gminy Elk - węgla i pelletu na sezon grzewczy 2022/2023 oraz gazu na sezony grzewcze 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 – II postępowanie.

- 20.10.2022 r. została podpisana umowa z „**Węglopasz**” Sp. z o. o., ul. Piątkowska 149/6, **60-648 Poznań** na dostawę węgla oraz dostawę pelletu. Wartość umowy na dostawę węgla wynosi 14 391,00 zł brutto. Wartość umów na dostawę pelletu do szkół wynosi 322 875,00 zł brutto.

2. Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

- zostały złożone dwie oferty: **Greenfra Sp. z o.o., Krucza 50, 00-025 Warszawa** na kwotę 26 074 591,36 zł brutto oraz **POLLIGHT Sp. z o.o., Aleja Jana Chrystiana Szucha 11B lok. H2, 00-580 Warszawa** na kwotę 14 784 600,00 zł brutto. Trwa procedura wyboru Wykonawcy.

3. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

- zostało złożonych 8 ofert. Trwa procedura wyboru Wykonawcy.

4. Zakup sprzętu elektronicznego Do Centrum Edukacji Biznesowej w Chojniaku oraz do dwóch sal sportowych w szkołach na terenie Gminy Elk

- W zakresie części 1 tj. dostawy sprzętu elektronicznego do Centrum Edukacji Biznesowej w Chojniaku podpisano umowę z T- **MATIC ELK Sp. z o. o., ul. Wawelska 22H, 19-300 Elk** na kwotę 117779,88 zł brutto.



Wójt Gminy Elk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

- W zakresie części 2 - dostawa sprzętu elektronicznego do dwóch sal sportowych w szkołach na terenie Gminy Elk postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak ofert.

5. Dostawa sprzętu sportowego do 4 sal sportowych w szkołach na terenie Gminy Elk

- W zakresie części 1 - Dostawa sprzętu sportowego do szkoły w Nowej Wsi Elckiej podpisano umowę z **COLOSEO Justyna Kotlewska, Al. Jana Pawła II 35, 83-200 Starogard Gdański** na kwotę 105330,44 zł brutto.

- W zakresie części 2 - Dostawa sprzętu sportowego do szkoły w Chełchach podpisano umowę z **COLOSEO Justyna Kotlewska, Al. Jana Pawła II 35, 83-200 Starogard Gdański** na kwotę 8296,35 zł brutto.

- W zakresie części 3 - Dostawa sprzętu sportowego do szkoły w Woszczelach podpisano umowę z **REKREACJA I SPORT Wojciech Rynkiewicz, os. Mazurskie 7/13, 11-700 Mrągowo** na kwotę 18 899,00 zł brutto.

- W zakresie części 4 - Dostawa sprzętu sportowego do szkoły w Stradunach podpisano umowę z **SPORTPLUS.PL Sp. z o. o., ul. Juliusza Słowackiego 75A, 32-400 Myślenice** na kwotę 33466,44 zł brutto.

6. Zakup oraz dostawa kruszywa w ramach bieżącego utrzymania dróg w 2022 r.

- 21.10.2022 r. została podpisana umowa z **TRANS-ŻWIR Jan Kitowicz, Gajewo, ul. Suwalska 6a, 11-500 Giżycko** na kwotę 200 000,00 zł brutto.

7. Zakup sprzętu elektronicznego do dwóch sal sportowych w szkołach na terenie Gminy Elk

- postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, trwa procedura negocjacyjna

Postępowania poniżej 130 000 zł netto

1. Zakup wraz z dostawą soli drogowej do zimowego utrzymania dróg

- termin składania ofert do 26.10.2022 r.

2. Wykonanie pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków stanowiących własność Gminy Elk

- termin składania ofert do 28.10.2022 r.

3. Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach stanowiących własność Gminy Elk

- termin składania ofert do 28.10.2022 r.

4. Wykonanie okresowych (pięcioletnich) kontroli stanu technicznego w zakresie badań i pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach stanowiących własność Gminy Elk

- termin składania ofert do 28.10.2022 r.



Wójt Gminy Elk

ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Elk
tel. +48 87 619 45 50, faks +48 87 619 45 01
e-mail: ug@elk.gmina.pl, www.elk.gmina.pl

Postępowania IN-HOUSE

1. Wykonywanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023

- planowany termin podpisania umowy 02.11.2022 r. z Zakładem Usług Gminnych Gmina Elk Sp. z o.o.

2. Zimowe utrzymanie chodników, placów, podjazdów, chodników na mostach, parkingów, zatok autob., ciągów pieszych przy zatokach autobusowych oraz innych miejsc będących wł. Gminy Elk w sezonie zimowym 2022/2023

- planowany termin podpisania umowy 02.11.2022 r. z Zakładem Usług Gminnych Gmina Elk Sp. z o.o.

UDZIAŁ W UROCZYSTOŚCIACH I SPOTKANIACH